

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3
AREA TECNICA

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

Det. U.T. n° 76/16 in data 06.10.2016

ORIGINALE

N° Segreteria 153 in data 07 NOV. 2016

COPIA

Oggetto: Progetto per la sistemazione ed ammodernamento della viabilità comunale. - Realizzazione marciapiedi nelle vie Chiesa Nuova e Belvedere. – RETTIFICA ED ASSESTAMENTO IMPEGNI DI SPESA. - CIG: 6348602819 – CUP: J81B10000970006.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/06/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di “Interventi di sistemazione ed ammodernamento della viabilità comunale. – Realizzazione marciapiedi nelle vie Chiesa Nuova e Belvedere” per un importo lavori a base d’asta di € 73.200,00 a cui aggiungere le somme a disposizione dell’amministrazione di € 26.780,00 per un totale complessivo di € 99.980,00;
- la propria determina n. 61/2015 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Tessari Lucindo di Arcole (VR) per la somma di € 57.784,50 oltre Iva di legge, per complessivi € 63.562,95;
- la deliberazione G.C. n. 37 del 11.05.2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 al progetto in parola, per la somma di € 59.507,50 oltre IVA per complessivi € 72.599,15;
- la propria determina n. 18/16 del 29.03.2016, con la quale è stata impegnata a favore di ENEL Distribuzione spa, con sede in via Ombrone, 2 a Roma, la somma di €. 2.459,04 (IVA compresa) per lo spostamento di un palo e l’interramento della relativa linea elettrica, il quale ricadeva nel sedime del nuovo marciapiede;

Rilevato che:

- con la propria determina UT n. 61/2015, di aggiudicazione definitiva è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di €. 63.562,95, calcolando erroneamente l’IVA al 10% anziché al 22 %, per una differenza di € 6.934,14;
- i maggiori lavori previsti nella perizia di variante n. 1 sono quantificati in €. 2.102,06 IVA inclusa;
- in fase di esecuzione dei lavori è stato chiarito con i tecnici ENEL che la linea elettrica di bassa tensione, sorretta dal palo in questione, serviva un’unica utenza (il cimitero comunale) e che quest’ultima poteva essere alimentata in altro modo;
- con la cessazione della fornitura di cui trattasi, il Comune di San Pietro Mussolino, risparmierà i costi della bolletta, ed inoltre, con la cessazione dell’utenza i lavori di smantellamento (compreso il palo) della linea sono a totale carico dell’ENEL e pertanto saranno risparmiati altresì €. 2.102,60 già impegnati a favore di ENEL;

Preso atto, pertanto che, si rende ora necessario procedere ad impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma di € 9.036,20 (€ 6.934,14, differenza IVA dal 10% al 22% ed € 2.102,06 IVA compresa per i lavori della perizia di variante n.1);

Ritenuto, per le motivazioni sopra descritte, procedere ad annullare l’impegno di spesa formalizzato con proprio provvedimento n° 18/16 del 29.03.2016 con il quale è stata impegnata a favore di ENEL Distribuzione spa, con sede in via Ombrone, 2 a Roma, la somma di € 2.459,04 (IVA inclusa) di seguito riportato:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	Bilancio	Scadenza Obblig.	capitolo	Codice conto finanziario V liv.	Impegno
€. 2.459,04	10	05	2	02	2016	2016	3478	U.2.02.01.09.012	99 Sub 70

Di dare atto che le sopra citate somme di €. 6.934,14 (differenza IVA) ed €. 2.102,06, (lavori di perizia) rientrano nelle disponibilità del quadro economico dell'opera;

Visto il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 50/16 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.M. 145/2000;

Visto il D.P.R. 34/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Bilancio di Previsione 2016;

DETERMINA

1. di annullare, per le motivazioni descritte in premesse, l'impegno formalizzato con proprio provvedimento n° 18/16 del 29.03.2016 con il quale è stata impegnata a favore di ENEL Distribuzione spa, con sede in via Ombrone, 2 a Roma, la somma di € 2.459,04 (IVA inclusa) di seguito riportato:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	Bilancio	Scadenza Obblig.	capitolo	Codice conto finanziario V liv.	Impegno
€. 2.459,04	10	05	2	02	2016	2016	3478	U.2.02.01.09.012	99 Sub 70

2. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della ditta Tessari Lucindo, con sede in via Belvedere, 36 ad Arcole (VR) - C.F. TSSLND59P02A374B - P.I. 01752590230, la somma di €. 9.036,20 (€. 6.934,14, differenza di IVA) (€. 2.102,06 IVA compresa, per lavori perizia N. 1) come segue:

Importo €	Missione	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	Bilancio	Scadenza Obblig.	capitolo	Codice conto finanziario V liv.	Impegno
9.036,20	010	05	02	02	2016	2016	3478	U.02.02.1.09.012	217 SUB 70/16

2. di dare atto che la somma complessiva di euro 9.036,30 di cui al precedente punto 1 trova copertura nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con D.G.C. n. 37 del 11.05.2016, capitolo 3478, del bilancio 2016, anno esigibilità 2016;

San Pietro Mussolino, li 06/10/2016

Il Resp. Area Tecnica
(Stefano geom. Cobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
San Pietro Mussolino, li 04/11/2016

Il Resp. Area Contabile
(Consolano rag. Tiziana)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32, commi 1 e 2, Legge 69/2009)

N. 403 reg. Pubb.

07 NOV. 2016

Certifico che la presente determina viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Elettronico del Comune ove rimarrà esposta

per 15 giorni consecutivi fino al 22 NOV. 2016

L'Istruttore incaricato
(Rancan rag. Lidia)



Lidia Rancan