

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 84/13 in data 08.11.2013

ORIGINALE

N° Segreteria *147* in data **14 NOV. 2013**

COPIA

Oggetto: Infrastrutture Pubbliche Piano Particolareggiato Zona Industriale Sud. - MURO SPONDALE LUNGO IL TORRENTE CHIAMPO. – APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA. – RETTIFICA DET. UT N° 75/12 DEL 13.08.2012.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATA, integralmente, la propria determina U.T. n° 75/12 in data 13.08.2012, con la quale è stata approvata la documentazione finale di spesa redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 23.07.2012, dalla quale risultava l'importo complessivo di spesa che il Comune di San Pietro Mussolino ha sostenuto per la realizzazione del muro spondale sul torrente Chiampo all'interno del progetto per la realizzazione delle "Infrastrutture pubbliche Piano Particolareggiato riordino zona industriale sud" e per il quale era stato ottenuto un contributo regionale;

VISTA la nota della Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità in data 15.07.2013, prot. 302610 con la quale è stato segnalato la non rispondenza del quadro economico finale approvato con la propria determina n° 75/12 e il "quadro comparativo di progetto e stato finale" al documento "Estratto dello stato finale, limitato al muro spondale" e all'allegato "Quadro economico di spesa";

VISTO CHE i competenti uffici regionali nella stessa nota hanno richiesto un provvedimento esecutivo corretto, riguardante solo lo stralcio dei lavori di cui trattasi, di approvazione delle spese complessive effettivamente sostenute;

ATTESO CHE al punto 2 del determinato di tale provvedimento si prendeva atto della somma complessiva sostenuta dal Comune di San Pietro Mussolino per la realizzazione del muro spondale:

- omettendo erroneamente, di inserire una voce relativa al parapetto in legno posato sulla testa di detto muro spondale, corrispondente all'importo di €. 14.538,60;
- omettendo erroneamente di adeguare l'IVA al 10 % della voce A) €. 28.744,00 anziché €. 27.676,52;

ATTESO, PERTANTO CHE, l'elenco delle spese effettivamente sostenute dal Comune di San Pietro Mussolino, comprese le voci erroneamente indicate nella propria determinazione n. 75/12, risultano quelle di seguito riportate (sottolineate ed in carattere corsivo):

A) LAVORI AD APPALTO	FINALE
- demolizioni, movimenti terra disboscamento	€. 13.873,44
- conglomerati cementiti armati	€. 160.157,42
- rivestimento muro in pietrame	€. 81.662,70
- <i>parapetto in legno</i>	€. <u>14.538,60</u>
- Oneri per la sicurezza del cantiere	€. <u>6.533,00</u>
TOTALE LAVORI AD APPALTO	€. 276.765,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Spese tecniche (rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96 per progettazione ed esecuzione lavori, collaudo)	€.	35.937,00
2) Contributo integrativo 2% di B1)	€.	718,74
3) Oneri fiscali:		
- IVA 10% di A)	€.	27.676,52
- IVA 20% di B1) + B2)	€.	7.331,15
	€.	35.007,67
4) Incentivo Ufficio Tecnico art. 18 Legge 109/94 0,70% di A	€.	2.012,08
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€.	73.675,49
TOTALE COMPLESSIVO	€.	350.440,65

VISTO "l'Estratto dello stato finale, limitato al muro spondale" sul torrente Chiampo, in data 23.07.2012 a firma del RUP dal quale risulta che per la realizzazione di tale opera ricompresa nel progetto delle infrastrutture pubbliche del P.P. di riordino della zona industriale sud sono stati spesi dal Comune di San Pietro Mussolino: per lavori €. 276.765,16 ed €. 73.675,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di €. 350.440,65;

VISTO il "Quadro comparativo di progetto e stato finale" in data 23.07.2012, RETTIFICATO IN DATA 08/11/2013, redatto dal Responsabile del Procedimento dal quale si desume che il Comune di San Pietro Mussolino in relazione al muro spondale sul torrente Chiampo ha sostenuto una minor spesa di €. 11.759,35;

VISTO il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con il D.P.R. in data 21.12.1999, n. 554, per le parti non abrogate dal D. Lgs. 163/06;

VISTA la Legge Regionale n.27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO per le motivazioni di cui sopra, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione della documentazione di spesa effettivamente sostenuta, come rettificata in data 08/11/2013, per la realizzazione del muro spondale sul torrente Chiampo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di riapprovare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la documentazione finale di spesa redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 23.07.2012 e rettificata in data 08/11/2013, dalla quale risulta l'importo complessivo di spesa che il Comune di San Pietro Mussolino ha sostenuto per la realizzazione del muro spondale sul torrente Chiampo all'interno del progetto per la realizzazione delle "Infrastrutture pubbliche Piano Particolareggiato riordino zona industriale sud";
- di prendere atto che** da tale documentazione in data 23.07.2012 e rettificata in data 08/11/2013, risulta che il Comune di San Pietro Mussolino per la realizzazione del muro spondale ha sostenuto la spesa di €. 350.440,65, con una minor spesa di €. 11.759,35, così suddivisa:

A) LAVORI AD APPALTO	FINALE
- demolizioni, movimenti terra disboscamento	€. 13.873,44
- conglomerati cementiti armati	€. 160.157,42
- rivestimento muro in pietrame	€. 81.662,70
- <u>parapetto in legno</u>	€. 14.538,60
- Oneri per la sicurezza del cantiere	€. 6.533,00
TOTALE LAVORI AD APPALTO	€. 276.765,16



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2) Spese tecniche (rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96 per progettazione ed esecuzione lavori, collaudo)	€. 35.937,00
2) Contributo integrativo 2% di B1)	€. 718,74
3) Oneri fiscali:	
- IVA 10% di A)	€. 27.676,52
- IVA 20% di B1) + B2)	€. 7.331,15
	€. 35.007,67
4) Incentivo Ufficio Tecnico art. 18 Legge 109/94 0,70% di A	€. 2.012,08
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€. 74.760,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 350.440,65

3) di prendere atto che il Comune di San Pietro Mussolino ha sostenuto una minor spesa di €. 11.759,35.

San Pietro Mussolino, li 08.11.2013

~~IL RESE~~ AREA TECNICA
(Stefano geom. Cobbe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. ⁴³⁹ Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 14 NOV. 2013
all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 29 NOV. 2013

Il Segretario Comunale
(Sorrentino dott.ssa Maddalena)

