

# COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249  
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403  
fax 0444.687025

## AREA TECNICA

Det. U.T. n° 92/11 in data 22/11/2011

ORIGINALE

N° Segreteria 170 in data 13 DIC 2011

COPIA

**Oggetto: Rettifica determina n. 84 del 25.10.2011, avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Interventi su via Ronga e via Vescovo". – Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni". - CIG Z9E0022678 - CUP J87F11000160004.**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA

### Premesso che:

- con propria determina n. 84 del 25.10.2011 è stato disposto di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Interventi su via Ronga e via Vescovo", di approvare le risultanze del C.R.E. e di liquidare a saldo, la somma spettante alla ditta F.Ili Negro S.n.c. di Negro Pietro & C. appaltatrice dei lavori;
- nella stessa determina è stato altresì inserito in narrativa il quadro economico finale dei lavori, dando atto delle economie di spesa;

Vista la legge n. 148/2011 pubblicata in G.U. il 16.09.2011, la quale prevede che a partire dal giorno 17.09.2011 l'aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 20% al 21%;

Constatato che la fattura emessa dalla ditta F.Ili Negro S.n.c. di Negro Pietro & C. con sede in via Castiglione n. 50 a Chiampo (Vicenza) è stata emessa in data 16.09.2011 con IVA correttamente calcolata al 20%;

Rilevato che nella determina n. 84 del 25.10.2011 è stato erroneamente applicato, a favore della ditta F.Ili Negro S.n.c. di Negro Pietro & C., l'aggiornamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, ed inoltre che, in base allo stato finale dei lavori, l'importo a credito della ditta è stato erroneamente indicato in euro 8.151,44 anziché euro 8.151,74;

Ritenuto pertanto di rettificare il disposto della determina n. 84 del 25.10.2011 prevedendo che in base allo Stato Finale dei lavori risulta un credito a favore della ditta F.Ili Negro S.n.c. di Negro Pietro & C di euro 8.151,74 oltre IVA al 20% per l'importo complessivo di euro 9.782,09;

Rilevato altresì che dagli atti contabili presentati dalla DD.LL a seguito delle rettifiche di cui sopra il quadro finale del lavoro risulta il seguente:

<b>IMPORTO COMPL. PROGETTUALE</b> (Del. G.C. n. 33 del 27.04.2011)	<b>€ 10.000,00</b>
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (oneri secur. compresi)	€ 8.237,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (oneri secur. compresi)	€ 8.157,38
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (netto ribasso d'asta, oneri secur. comp.)	€ 8.151,74
IVA 20 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 1.630,35
SPESE TECNICHE - INCENTIVO UT	€ 100,00
<b>COSTO TOTALE OPERA</b>	<b>€ 9.882,09</b>
<b>RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 117,91</b>

Constatato quindi che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 9.882,09 con un risparmio di euro 117,91 sull'importo complessivo di progetto;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.M. 145/2000;

Visto il D.P.R. 34/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2001 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2002, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito;

## DETERMINA

**1. di rettificare** la determina n. 84 del 25.10.2011 nella parte in cui indica l'errato importo dello stato finale a credito dell'impresa F.lli Negro S.n.c. di Negro Pietro & C. con sede in via Castiglione n. 50 a Chiampo (Vicenza) nella cifra pari a: "€ 8.151,44 + IVA al 21%" che deve essere sostituita con quella esatta pari a € 8.151,74 + IVA al 20%;

**2. di dare atto** quindi che non è dovuto l'aggiornamento dell'IVA dal 20% al 21% in quanto la fattura è stata emessa in data 16.09.2011;

**3. di rettificare** il quadro economico espresso in narrativa della determina n. 84 del 25.10.2011 con il seguente:



IMPORTO COMPL. PROGETTUALE (Del. G.C. n. 33 del 27.04.2011)	€ 10.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (oneri secur. compresi)	€ 8.237,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (oneri secur. compresi)	€ 8.157,38
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (netto ribasso d'asta, oneri secur. comp.)	€ 8.151,74
IVA 20 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 1.630,35
SPESE TECNICHE - INCENTIVO UT	€ 100,00
<b>COSTO TOTALE OPERA</b>	<b>€ 9.882,09</b>
<b>RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 117,91</b>

**4. di dare atto** che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 9.882,09 con un risparmio di euro 117,91 sull'importo complessivo di progetto;

**5. di mantenere** valide ed invariate tutte le altre decisioni assunte con la propria determinazione n. 84 del 25.10.2011.

San Pietro Mussolino, li 22.11.2011

Il Resp. Area Tecnica  
(Stefano geom. Cobbe)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009 )

N. 571 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 11 3 DIC 2011  
all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 28 DIC 2011.

Il Segretario Comunale  
(Scarpari dott. Emilio)

