

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 55/16 in data 22.06.2016

 ORIGINALE

N° Segreteria ¹⁰⁴ in data **18 LUG. 2016**

Oggetto: Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in via San Pietro Vecchio. Affidamento di ulteriori lavori. –
CIG: Z481A98DA4.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- nell'ottobre 2015 sono stati appaltati i lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità comunale" che prevedono la realizzazione di un tratto di marciapiede che dall'incrocio delle Strade Provinciali Valchiampo e Campanella si sviluppa sul lato sinistro della S.P. della Campanella (via Belvedere), a salire, fino all'altezza dell'intersezione con via San Pietro Vecchio;
- con deliberazione G.C. n. 86 del 25.11.2015, esecutiva si autorizzava il Responsabile Area Tecnica a provvedere alla realizzazione di un ulteriore tratto di marciapiede, in prosecuzione di quello già appaltato, in direzione San Pietro Vecchio individuando un professionista qualificato a cui affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori;
- con deliberazione G.C. n. 95 del 29/12/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'ing. Fabio Masiero, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede, in prosecuzione di quello già appaltato, in via San Pietro Vecchio;
- con deliberazione G.C. n. 96 del 29/12/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall'ing. Fabio Masiero;
- con propria determina n. 11/16 in data 25.02.2016 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Vicentin srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI) con sede in via D. Alighieri, 11 – P.iva. 03216340244 - che ha formulato la migliore offerta con un ribasso del 25,071% sull'importo lavori a base di gara, pari ad euro 61.159,18 (oneri della sicurezza inclusi) oltre Iva di legge;

Considerato che:

- l'appaltatore sta ultimando la nuova infrastruttura e a seguito visita in cantiere è stato appurato che sono necessari alcuni lavori supplementari, necessari a dare l'opera completa e con finiture a regola d'arte;
- in particolare rispetto al progetto approvato, si è riscontrato che, in vari punti, a causa di cedimenti del piano viario per raccordare a regola d'arte la nuova cunetta stradale è necessario eseguire preventivamente una scarifica del manto stradale esistente e ripavimentare con conglomerato bituminoso una fascia di larghezza maggiore rispetto a quanto previsto in fase progettuale;
- tali lavori potranno essere realizzati utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta in sede di gara;

Rilevato che, da un'analisi dei costi si è stimato che la spesa per la realizzazione degli ulteriori interventi di asfaltature e sistemazione della viabilità ammonta ad euro 11.990,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che detta somma trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 29/12/2015, esecutiva;

Dato atto che gli ulteriori lavori sono indispensabili per garantire gli aspetti funzionali della nuova infrastruttura oltre che a garantire maggiore sicurezza al traffico veicolare e pedonale;

Dato atto che la ditta Vicentin srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI) con sede in via D. Alighieri, 11 si è resa disponibile a realizzare gli ulteriori interventi in tempi celeri in relazione anche al fatto che gli stessi rientrano all'interno della stessa area di cantiere delle opere principali e che alcune lavorazioni risultano fra loro consequenziali;

Ritenuto pertanto, nel pieno interesse del Comune di San Pietro Mussolino e ribadito che gli interventi sono volti al miglioramento dell'opera e dei suoi aspetti funzionali di affidare gli ulteriori interventi citati alla ditta Vicentin srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI) con sede in via D. Alighieri, 11 per la somma di euro 11.990,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs.163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. **di aggiudicare**, per le motivazioni descritte in premessa, l'esecuzione degli ulteriori interventi di asfaltatura e sistemazione della viabilità in via San Pietro Vecchio che ammontano ad euro 11.990,00 oltre Iva di legge, alla ditta Vicentin srl Costruzioni Generali di Chiampo (VI) con sede in via D. Alighieri, 11 – P.I./C.F. 03216340244 per la somma di euro 11.990,00 oltre Iva di legge;

2. **di impegnare** la somma occorrente di € 14.627,80 (IVA compresa) al bilancio 2016 come segue:

Importo €	Missione	Progr.	Titolo	Macro Aggreg.	Bilancio	Scadenza Obblig.	capitolo	Codice conto finanziario V liv.	Impegno
14.627,80	10	05	2	02	2016	2016	3475	U.02.02.1.09.012	164 sub 74/16

3. **di liquidare** l'impresa aggiudicatrice in base all'avanzamento lavori per le somme stabilite, previa verifica della regolarità contributiva, su presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla ditta stessa nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

San Pietro Mussolino, li 22/06/2016

**IL RESP. AREA TECNICA**
(Stefano geom. Cobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

San Pietro Mussolino, li 15/07/2016

**IL RESP. AREA CONTABILE**
(Consolaro rag. Liziana)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32, commi 1 e 2, Legge 69/2009)

N. **296** reg. Pubbl.

Certifico che la presente determina viene pubblicata il giorno **18 LUG. 2016** all'Albo Pretorio Elettronico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al **02 AGO. 2016**

L'Istruttore incaricato
(Rancan rag. Lidia)



